

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №29 «Детский сад пристра и оздоровления»
 (наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

«Оптимизация работы процесса заполнения и сдачи таблиц посещаемости»
 (название лин-проекта)



УТВЕРЖДАЮ
 Заведующая ДОУ О.А. Кондратьева
 (ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)
 * О.А. Кондратьева
 (подпись) * (И.О. фамилия)

<p>Общие данные: Заказчик: Кондратьева Ольга Александровна, заведующий МБДОУ №29 «Детский сад пристра и оздоровления» Процесс: оптимизация временных затрат при заполнении и сдачи таблиц посещаемости для подсчета общей информации. Границы процесса: от заполнения воспитателями основных данных табеля посещаемости детей на текущий месяц до подписания таблиц посещаемости заведующим Руководитель лин-проекта: Чудайкина И.Ю., старший воспитатель Команда лин-проекта: Живенко Т.Ю. воспитатель, Видинеева Н.И. воспитатель, Часовская Т.Н. воспитатель.</p>	<p align="center">Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> Трудоёмкость процесса заполнения табеля посещаемости воспитанников Длительный процесс заполнения табеля посещаемости воспитанников 									
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени при заполнении таблиц посещаемости</td> <td>90 мин.</td> <td>30 мин.</td> </tr> <tr> <td>Сокращение времени при формировании отчета посещаемости ст.медсестрой</td> <td>150 мин.</td> <td>90 мин.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: 1.Повышение уровня взаимодействия между всеми участниками процесса. 2 Сокращение временных потерь. 3 Отработанный алгоритм по внесения данных в оцифрованную форму табеля посещаемости</p>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени при заполнении таблиц посещаемости	90 мин.	30 мин.	Сокращение времени при формировании отчета посещаемости ст.медсестрой	150 мин.	90 мин.	<p align="center">Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> Согласование паспорта лин-проекта – 01.09. 2021 г. Картирование текущего состояния (с 02.09.2021г. по 17.09.2021г.) Анализ проблем и потерь (с 20.09.2021г. по 01.10. 2021г.) Составление карты целевого состояния (с 04.10. 2021г. по 29.10.2021г.) Разработка плана мероприятий (с 01.12.2021г. по 13.12.2021г.) Защита плана мероприятий перед заказчиком (с 14.12.2021 г. по 30.12.2021г.) Внедрение улучшений (с 10.01.2022г. по 14.02.2022г.) Мониторинг результатов (с 14.02.2022г. по 28.02. 2022г.) Закрытие лин-проекта (01.03. 2021г.) Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 21.03.2022г. по 28.03.2022г.)
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель								
Сокращение времени при заполнении таблиц посещаемости	90 мин.	30 мин.								
Сокращение времени при формировании отчета посещаемости ст.медсестрой	150 мин.	90 мин.								